



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSOS	<b>GESTOR</b> PREFEITURA	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> INFRA ESTRUTURA	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> JOÃO RAMALHO/SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> R. BENEDITO SOARES MARCONDES, 300	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 2				
<b>DATA BASE</b> fev-19	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação asfáltica da rua 2	<b>BDI 1</b> 21,35%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/19	Parcela 1 ago/19	Parcela 2 set/19	Parcela 3 out/19	Parcela 4 nov/19	Parcela 5 dez/19	Parcela 6 jan/20	Parcela 7 fev/20	Parcela 8 mar/20
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>56.454,68</b>	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 56.454,68							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 56.454,68							
1.	<b>Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município</b>	<b>56.454,68</b>	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 56.454,68							

Local

14 de junho de 2019

Data

Nome: THIAGO ALVES ADAMI

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 5069927436

ART/RRT: 28027230190385203