

Cronograma Fisico – Financeiro

Modalidade	Estradas/trechos	KM	Unidade	Fase			Total
				1	2	3	
Reabilitação de "trechos críticos"	A1	0,47	R\$	6.880,18	16.101,86	16.101,86	39.083,89
	A2	0,60	R\$	1.427,79	21.021,74	20.880,47	43.330,00
	A3	1,32	R\$	10.314,37	46.181,49	45.708,50	102.204,36
	A4	0,41	R\$	975,54	14.690,39	14.266,59	29.932,52
	B1	1,70	R\$	4.025,28	62.116,12	58.867,00	125.008,40
Total		4,50	R\$	23.623,16	160.111,60	155.824,42	339.559,17