



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

Rua Benedito Soares Marcondes nº 300 – CEP. 19.680-000  
Telefone (18) 3998-1107 – Fax (18) 3998.1313  
CNPJ. 46.444.790/0001-03 – www.joaooramalho.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO

**João Ramalho**

OBRA:

**INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

SINAPI-11/2019

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: Imediato		PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da OIS	PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Recapeamento Asfáltico	m <sup>2</sup>	1.449,77		5.799,07			7.248,84	
		R\$	56.141,49		224.565,96			280.707,45	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>50.000,00</b>		<b>200.000,00</b>			<b>250.000,00</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>6.141,49</b>		<b>24.565,96</b>			<b>30.707,45</b>	
<b>T O T A L</b>			<b>56.141,49</b>		<b>224.565,96</b>			<b>280.707,45</b>	

Thiago Alves Adami  
CREA: 5069927436  
ART: 28027230190829391