

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO RAMALHO									
INTERVENÇÃO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ									
ENDEREÇO DA OBRA:	RUAS BENEDITO SOARES MARCONDES, PAULO DE AZEVEDO CORREIA DE MENEZES, JOSÉ MARIA MATHIAS, BRASÍLIA, CURITIBA, FRANCISCO MATTOS E VEREADOR LÁZARO GAZETA									
CONVÊNIO:	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
REFERÊNCIA	SINAPI - REFERÊNCIA - 01_2019					REGIME: ADM. INDIRETA/EMPREGADA GLOBAL				
	<b>SERVIÇOS</b>	<b>Valores</b>	<b>1º MÊS</b>		<b>2º MÊS</b>		<b>3º MÊS</b>		<b>4º MÊS</b>	
<b>Custo da obra</b>	<b>R\$ 386.583,18</b>	<b>Valor</b>	<b>% Serv</b>	<b>Valor</b>	<b>% Serv</b>	<b>Valor</b>	<b>% Serv</b>	<b>Valor</b>	<b>% Serv</b>	
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.513,33	1.256,67	50,00	1.256,67	50,00					
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ	384.069,85	192.034,93	50,00	192.034,93	50,00					
<b>TOTAL MENSAL</b>			193.291,59		193.291,59					
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			193.291,59		386.583,18					
<b>% MENSAL</b>	100,00%		50,00%		50,00%					
<b>REPASSE</b>	<b>R\$ 382.000,00</b>		191.000,00		191.000,00					
<b>CONTRAPARTIDA (ATÉ 4%)</b>	<b>R\$ 4.583,18</b>		2.291,59		2.291,59					

João Ramalho-SP., 15 de março de 2.019

\_\_\_\_\_  
**THIAGO ALVES ADAMI**  
Engº Civil - CREA 5069927436  
ART - 28027230190306114

\_\_\_\_\_  
**WAGNER MATHIAS**  
Prefeito Municipal