



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

Rua Benedito Soares Marcondes nº 300 – CEP. 19.680-000  
Telefone (18) 3998-1107 – Fax (18) 3998.1313  
CNPJ. 46.444.790/0001-03 – www.joaooramalho.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS			MUNICÍPIO <b>João Ramalho</b>				DATA BASE: SINAPI-05/2019		
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ			PRAZO PROPOSTO						
			INÍCIO: Data da assinatura do convênio						
			FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio						
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: Imediato		PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da OIS	PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Recapeamento Asfáltico	m <sup>2</sup>	1.449,77		5.799,07				7.248,84
		R\$	53.265,32		213.061,29				266.326,61
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>50.000,00</b>		<b>200.000,00</b>				<b>250.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>3.265,32</b>		<b>13.061,29</b>				<b>16.326,61</b>
<b>TOTAL</b>			<b>53.265,32</b>		<b>213.061,29</b>				<b>266.326,61</b>

Thiago Alves Adami  
CREA: 5069927436  
ART: 28027230190829391